Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Exterior
i Govern Obert
**Direcció General de
Participació, Processos Electorals
i Qualitat Democràtica**

Calendari moldel-Procés participatiu

FASES I TASQUES	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12
Fase de planificació												
Reflexió interna objectius/orientació del procés participatiu												
Definició del marc de Referència												
Disseny del grup motor												
Disseny i validació del procés participatiu												
Definició del mapa d'actors ampli - informants clau												
Tancar el calendari												
Reservar sales, preparar ordres del dia i reservar agendes												
Preparació de les contractacions (varia per tipus 1- 6 mesos)												
Dissenyar i produir els materials de comunicació												
Carta/correu convocatòria als diferents perfils												
Produir els materials de suport i de les sessions												
Elaboració dels documents de base per a les sessions												
Fase d'informació												
Difusió del procés participatiu												
Sessions presencials informatives												
Informació online disponible per a ciutadania												
Fase de participació												
Sessions presencials deliberatives												
Participació online												
Elaboració informe de resultats												
Qüestionaris d'avaluació												
Sistematització dels resultats dels espais de participació												
Fase de retorn												
Presentació de conclusions												
Redacció de la política pública sotmesa a debat												
Retorn als participants												